

Santtu, 27.3.06

Tentti 24.3.2006: MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet 4 op. 2005 - 06

Vastaa kolmeen esseekysymykseen. Tarkastele aihetta monipuolisesti. Perustele vastauksesi.

1. Riskianalyysi hypermedian tuotantoprojektissa. (20 p.)
2. Aikatauluttaminen projektityössä. Aikataulusuunnittelun keskeiset asiat ja niiden merkitys projektin onnistumiselle. (20 p.)
3. Olet tilannut Flash-animaation, joka sisältää mm. valokuvia, alihankkijalta. Tarkoituksenas on sisällyttää animaatio verkkopalveluun, jonka toteutat tilaajallesi. Kerro millaisista sopimuksista projektipäällikön tulee tällaisessa tilanteessa huolehtia. (20 p.)
4. **Vapaaehtoinen bonustehtävä** ( 5 p.) Keksi hyvä tenttikysymys, jota voidaan käyttää Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet -kurssin tentissä.