

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU
TEOLLISUUSTALOUS
2900050 Projektinhallinta
Marko Seppänen

Kirjoita nimesi, osastosi, sähköpostiosoitteesi sekä opiskelijanumerosi vastauspaperiin.
Mainitse myös, milloin olet suorittanut kurssin harjoitustyön.

Tenttivastauksen pituus ei ole itseisarvo. **Keskity olennaiseen!**

Vastaa selvällä käsialalla.

TENTTI 28.01.2002

Ensimmäisestä tehtävästä on saatava vähintään puolet oikein, jotta lopputentti tarkastetaan.

1. Lyhyet kysymykset. Vastaa täsmällisesti! [4 2p, yht. 12p]
- a) Esitä projektille mielestäsi paras määritelmä.
- b) Mistä on Ruuskan mukaan kyse "lopputuotteen määrittämisen ongelmassa"?
- c) Esittele pelivarat ja niiden käyttö. vapaa / kolonias
- d) Mihin Cooperin (1985) artikkelissa esiteltyä NewProd -mallia on tarkoitus käyttää?
- e) Selitä lyhyesti, mikä on kriittinen polku. Anna havainnollinen esimerkki.
- f) Mitä tarkoittaa käsite Critical Chain? Miten sitä sovelletaan projektijohtamisessa?
2. Esittele ja perustele mielestäsi kuusi tärkeintä projektin ongelmaa. Millä tavoin torjuisit tai minimoisit projektipäällikkönä näitä ongelmia? [6p]
3. Johtaminen projektin elinkaaren eri vaiheissa (projektipäällikön näkökulmasta). [6p]
4. Ota kantaa seuraavaan kurssikirjasta löytyvään lainaukseen: "Tuomiopäivän ja fysiikan termein määriteltynä projektit ovat luonnostaan kaaoshakuisia järjestelmiä, joissa entropia pyrkii rajatta kasvamaan." Onko näin? Miten väittämään pitäisi suhtautua? [6p]

Onnea ja osaamista tenttiin!

- vertailla
- linja-organisaation idea
- selkeä tavoite
- seuranta
- kriteerit
- projekti päätöksiä