

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
TEOLLISUUSTALOUS
2900050 Projektinhallinta
Marko Seppänen

Kirjoita nimesi, osastosi, sähköpostiosoitteesi sekä opiskelijanumerosi vastauspaperiin.
Mainitse myös, milloin olet suorittanut kurssin harjoitustyön.

Tenttivastauksen pituus ei ole itseisarvo. Pyri jäsentelemään vastauksesi niin, että se mahtuu yhdelle A4:lle. **Keskity olennaiseen!**

Vastaa selvällä käsialalla.

TENTTI 27.1.2003

Ensimmäisestä tehtävästä on saatava vähintään puolet oikein, jotta lopputentti tarkastetaan.

1. Lyhyet kysymykset. Vastaa täsmällisesti! [á 2p, yht. 10p]
 - a) Esitä projektille mielestäsi paras määritelmä. Perustele.
 - b) Projektin asettajat tehtävät?
 - c) Mistä on kyse lopputuotteen määrittämisiongelmassa?
 - d) Vapaa pelivara?
 - e) Selitä lyhyesti, mikä on kriittinen polku. Anna havainnollinen esimerkki.

2. Projektin määrittelyn ja rajauksen merkitys sekä niiden toteutus. [6p]

3. Projektisuunnitelman merkitys ja käyttö. [6p]

4. *"Klassinen, 1960-luvulta peräisin oleva projektin hallinnan teoria perustui ideaan, jonka mukaan yksityiskohtainen suunnittelu ja huolellinen valvontamekanismi takaavat onnistuneen lopputuloksen seuraavasti:* [8p]
 - *laadi tarkka suunnitelma annetun tehtävän suorittamiseksi*
 - *pane suunnitelma täytäntöön*
 - *jos havaitset negatiivisia poikkeamia, ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin*
 - *jos havaitset positiivisia poikkeamia, älä tee mitään."* (Ruuska 2001, s.165)

Toimiiko teoria käytännössä? Perustele!

Onnea ja osaamista tenttiin!