

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
TEOLLISUUSTALOUDEN LAITOS
2900050 Projektinhallinta
Marko Seppänen

Kirjoita nimesi, osastosi, sähköpostiosoitteesi sekä opiskelijanumerosi vastauspaperiin. Mainitse myös, milloin olet suorittanut kurssin harjoitustyön.

Tenttivastauksen pituus ei ole itseisarvo. Jäsentele vastauksesi huolella ja **keskity olennaiseen!**

Vastaa selvällä käsialalla.

TENTTI 6.5.2003

Ensimmäisestä tehtävästä on saatava vähintään puolet oikein, jotta lopputentti tarkastetaan.

1. Pikkukysymykset. Vastaa täsmällisesti! **[á 2p, yht. 10p]**
 - a) Esitä projektille mielestäsi paras määritelmä. Perustelee.
 - b) Miten lasket projektisi käytettävissä olevan projektityöajan?
 - c) Projektin auditointien merkitys.
 - d) Mistä tekijöistä muodostuu Project Management Competence (IPMA 1999)?
 - e) Kriittinen polku. Anna esimerkki.

2. Projektiviestinnän tavoitteet. **[6p]**

3. Selitä kriittisen ketjun menetelmän (Critical Chain Project Management) periaate. **[6p]**

4. Projektin menestystekijät. **[8p]**

Kurssin kehittämiseksi kerään Oinfon kautta palautetta, joten olkaa aktiivisia!

Aurinkoista kesää!